## Разработка сайта

13 мар. 2023 г.

True code http://

**Управляющий проектом** Повагин Алексей

**Сроки проекта** 6 мар. 2023 г. - 23 мар. 2023 г.

Выполнено9%Задачи6Исполнители3

Разработка сайта 13 мар. 2023 г. 2

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	06.03.2023	09.03.2023
Разработка дизайнерских проектов	10.03.2023	17.03.2023
Ведение делового документооборота в своей сфере ответственности	10.03.2023	17.03.2023
Контроль качества внедряемых дизайнерских разработок	18.03.2023	20.03.2023
Отслеживание актуальных трендов в области дизайна	10.03.2023	17.03.2023
Внесение требуемых коррективов в свои разработки	21.03.2023	22.03.2023

Разработка сайта

## Исполнители


<b>РМИ</b>	Стандартная роль
Тишкова Екатерина Константиновна	web дизайнер
Повагин Алексей	управляющий проектом
Пророченко Кристина	разработчик

3

13 мар. 2023 г.

4

## **GanttChart**



Занятость ресурсов

20					
<b>GANTT</b> <i>project</i> Неделя 10		Неделя 11	Неделя 12	Неделя 13	Неделя 1
Имя Стандартная 6 7	9 10 11	13 14 15 16 17	18 20 21 22 23	24 25 27 28 29 30	31 1 3
□ Тишкова Екатерина Конста web дизайн	300%	300%			
<ul><li>Разработка плана</li></ul>					
Разработка дизайнерск					
Ведение делового доку					
<ul><li>Контроль качества внед</li></ul>					
Отслеживание актуальн					
Внесение требуемых ко					
□ • Повагин Алексей управляющ					
Контроль качества внед					
□ • Пророченко Кристина разработчик					
Внесение требуемых ко					